



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «Αναδάσωση στη θέση Περιαστικό Δάσος οικισμού Χώρας Σαμοθράκης» και «Φυτοκομικές εργασίες στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων ανάντη του οικισμού Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης» στα πλαίσια του Μέτρου 2 «Αντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών - δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων (Τεχνικά και Φυτοτεχνικά έργα και εργασίες)» του ΑΠ 3: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2018».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ειδικός Φορέας Δασών
του Πράσινου Ταμείου
έτους 2018
με ΚΑΕ 02.001.2499

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 430.000,00 Ευρώ

ΤΕΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

**ΚΟΜΟΤΗΝΗ
16-11-2018**

Περιεχόμενα

Άρθρο 1ο.	3
Αντικείμενο.	3
Άρθρο 2 ^ο	3
Ισχύουσες διατάξεις.	3
Άρθρο 3 ^ο	3
Τεύχη δημοπράτησης και στοιχεία μελέτης.	3
Άρθρο 4 ^ο	3
Μελέτη των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.	3
Άρθρο 5ο.	3
Περιεχόμενα τιμών μονάδας.	3
Άρθρο 6ο.	4
Δαπάνες και άλλες επιβαρύνσεις των εργασιών.	4
Άρθρο 7ο.	4
Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.	4
Άρθρο 8ο.	4
Προσαρμογή και συμπλήρωση της μελέτης των εργασιών.	4
Άρθρο 9ο.	4
Προκαταβολές.	4
Άρθρο 10ο.	4
Ασφάλιση προσωπικού.	4
Άρθρο 11ο.	5
Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και άλλων διατάξεων.	5
Άρθρο 12ο.	5
Ευθύνη Αναδόχου.	5
Άρθρο 13ο.	5
Υλικά κυρίου έργου εγκαταστάσεις:	5

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο.

Αντικείμενο.

Η παρούσα έχει ως αντικείμενο τους γενικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των άλλων τευχών δημοπράτησης και των στοιχείων του προϋπολογισμού της μελέτης, θα γίνει η εκτέλεση των υπόψη εργασιών από τον ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί με την διαδικασία του διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 2°.

Ισχύουσες διατάξεις.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τους συμβατικούς, τεχνικούς όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ) ως και με τις διατάξεις που διέπουν την σύμβαση (Ν. 4412/16 κλπ. σχετικών με την κατασκευή δημοσίων έργων), το Ν.Δ. 86/69 "περί Δασικού Κώδικα" και Ν.998/79 "περί προστασίας Δασών κ.λ.π.". Το Π.Δ.437/81 "περί εκτελέσεως Δασοτεχνικών έργων" και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, διαγράμματα, μελέτες, σχέδια και έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

Άρθρο 3°.

Τεύχη δημοπράτησης και στοιχεία μελέτης.

Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση του έργου αναφέρονται κατωτέρω με την σειρά προτεραιότητας ισχύος των σε περίπτωση ασυμφωνίας στους όρους που περιέχονται σ' αυτά, είναι :

1. Το συμφωνητικό - Εργολαβική Σύμβαση.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο δημοπράτησης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ).
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Άρθρο 4°.

Μελέτη των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

Η συμμετοχή (*υποβολή προσφοράς*) στη δημοπρασία προϋποθέτει και σημαίνει ότι αυτός που διαγωνίζεται είναι απολύτως ενήμερος της φύσης και των τοποθεσιών του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών, σε ότι αφορά τις πηγές λήψεως υλικών, τις αποστάσεις μεταφοράς, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού και γενικά προσωπικού μηχανημάτων, την κατάσταση του υπάρχοντος οδικού δικτύου προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν, τις εδαφικές και λοιπές συνθήκες της περιοχής, την κατάσταση από άποψη κλίσεων και κάλυψης της προς αναδάσωση έκτασης από φυσική βλάστηση, το είδος και τα μέσα τα οποία θα απαιτηθούν προ της έναρξης και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία καθ' οποιοδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

Το Δημόσιο δεν φέρει καμιά ευθύνη έναντι του αναδόχου σε περίπτωση αναγκαστικού περιορισμού του έργου, συνεπεία διεκδίκησης της ιδιοκτησίας από τρίτους μέρους ή όλων των εκτάσεων στις οποίες προβλέπεται η εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών ή συνεπεία άλλων λόγων.

Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του, με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν της ευθύνης για την πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του.

Άρθρο 5ο.

Περιεχόμενα τιμών μονάδας.

Οι συμβατικές τιμές μονάδας του τιμολογίου των εργασιών αφορούν εργασίες περατωμένες και σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης.

Οι τιμές αυτές προσαυξάνονται με το νόμιμο ποσοστό για τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος του αναδόχου.

Έτσι περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου άμεσες και έμμεσες, για την πλήρη αποζημίωσή του για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα παραπάνω με μόνη την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την αναθεώρηση των τιμών.

Το εργολαβικό ποσοστό για τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος του αναδόχου έχει καθοριστεί από το Ν.4412/2016 ως εξής : **Δεκαοκτώ τις εκατό (18%)**.

Άρθρο 6ο.

Δαπάνες και άλλες επιβαρύνσεις των εργασιών.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες και κρατήσεις για την ολοκλήρωση του έργου όπως αυτές ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής. Σ' αυτές περιλαμβάνεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας που έχει ορισθεί σε ποσοστό **24%** και βαρύνει το κύριο του έργου.

Από τις επιβαρύνσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο εργολαβικός φόρος **3%** της σύμβασης των εργασιών.

Άρθρο 7ο.

Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων καθορίζει την συνολική προθεσμία και τις τμηματικές προθεσμίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τις αντίστοιχες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι προθεσμίες.

Επίσης καθορίζει την προθεσμία για την υποβολή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών όπως προβλέπει το άρθρο 145 του Ν. 4412/16 κλπ. εκτός εάν οι εργασίες ανήκουν στην εξαίρεση που προβλέπει το ίδιο άρθρο Ν.4412/16.

Άρθρο 8ο.

Προσαρμογή και συμπλήρωση της μελέτης των εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος από την σύμβαση και χωρίς άλλη ιδιαίτερη αποζημίωση να εκτελέσει όλες τις εργασίες που του ανατίθενται από την μελέτη ή τις συμπληρώσεις της ή τις τροποποιήσεις των στοιχείων της, και σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες και εγκεκριμένες προδιαγραφές όπως προβλέπει και την παρ. 3 του άρθρου 138 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 9ο.

Προκαταβολές.

Δεν προβλέπεται χορήγηση καμιάς προκαταβολής.

Άρθρο 10ο.

Ασφάλιση προσωπικού.

- 1.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ όλο το υπ' αυτόν απασχολούμενο προσωπικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
- 2.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες αναγνωρισμένες από το Κράτος το εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο απασχολεί στο έργο και δεν υπάγεται αυτό στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις.
- 3.- Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη όλων των επιβαλλομένων προληπτικών μέτρων κατά των ατυχημάτων και ρητά συνομολογείται ότι για τυχόν ατύχημα στο προσωπικό του εργοταξίου ή επί παντός τρίτου προσώπου ή πράγματος, αμέριστα την ευθύνη φέρει αυτός, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη κάθε αποζημίωσης.

Άρθρο 11ο.

Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και άλλων διατάξεων.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων και των σχετικών διατάξεων και υποχρεούται όπως ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν σχετικές διατάξεις και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

Άρθρο 12ο.

Ευθύνη Αναδόχου.

Το έργο διευθύνεται καθημερινά, σε όλη τη διάρκειά του, αυτοπρόσωπα από τον ανάδοχο ή από Δασολόγο ή Δασοπόνο αντιπρόσωπο αυτού, αποδεκτό από την Δ/νουσα Υπηρεσία (άρθρο 139 του Ν. 4412/16) και ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης, όσο και για την ποιότητα των εργασιών.

Άρθρο 13ο.

Υλικά κυρίου έργου εγκαταστάσεις:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τα παραδιδόμενα υπό του Κυρίου του έργου προς χρήση ή ενσωμάτωση υλικά, εργαλεία κ.λ.π.

Κομοτηνή 16-11-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Νάκας Αναστάσιος
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ.
α/α

Καρανικολίδης Νικόλαος
Δασοπόνος με Α΄ βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την 20992/16-11-2018 απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας - Θράκης.