



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΓΟ:

Επείγουσες εργασίες συντήρησης
δασικού οδικού δικτύου. Υπόεργο:
«Συντήρηση δασικού οδικού
δικτύου περιοχής Νυμφαίας νομού
Ροδόπης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

5.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Πιστώσεις της ΣΑΕ 531 του
Π.Δ.Ε. έτους 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A/A	Ένδειξη Εργασιών	Άρθρο Αναθ/σης	Είδος μονάδος	Τιμή μονάδος	Μονάδες Εργασίας	Δαπάνη
1.	Ισοπέδωση - Μόρφωση καταστρώματος άνευ οδοστρώματος	ΟΔΟ-1140 (Άρθ. 501)	m2	0,032	38.437,80	1.230,01
2.	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδος εδάφους (εργασία διαμορφωτήρα)	ΟΔΟ-1310	Τρ.Μ.	0,114	6.000,00	684,00
3.	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,00 m	ΟΔΟ-1320	Τρ.Μ.	11,50	16,00	184,00
4.	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης .	ΥΔΡ 6066	m ³	0,41	350,00	143,50
5.	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m3	1,20	700,00	840,00
6.	Διαμόρφωση (εκβανθύσεις-διαπλατύνσεις) λεκάνης συγκράτησης φερτών υλών με χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού και την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.	ΥΔΡ-6058	m3	0,72	590,00	424,80

ΣΥΝΟΛΟ Α : 3.506,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΑ 15%: 525,95
ΣΥΝΟΛΟ Β : 4.032,26
Φ.Π.Α. 24% : 967,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 5.000,00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18 / 5 /2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Msc Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθ. πρωτ. 8369/18-5-2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης.